



**INFORMATIONSVORANSTALTUNG:
WESENTLICHE BAUVORHABEN 2017 IN OBERÖSTERREICH
AM AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSENNETZ**

ASFINAG Service GmbH / ASFINAG Bau Management GmbH
Linz, 12. Dezember 2016



AGENDA

- Ziel der Veranstaltung
- Wesentliche Baumaßnahmen 2017 am ASFINAG-Straßennetz
- Austausch von Informationen

Ziel der Veranstaltung

- Zeitnahe Information über Baustellen am ASFINAG-Netz vor Beginn der „Bausaison“
- Erkennen / Diskussion von Wechselwirkungen mit dem Landesstraßennetz
- Festlegung von organisatorischen und regionalen Rahmenbedingungen, die eine Berücksichtigung finden sollen (z.B. Veranstaltungen, wesentliche Baustellen am Landesnetz, etc.)
- Festlegung Ansprechpartner

Wesentliche Bauvorhaben Oberösterreich am ASFINAG-Netz 2017



Betondeckensanierung / Fahrbahnsanierung

- Bereich: Gesamt in Oberösterreich
- Länge Baustelle: ca. 1 bis max. 5 km
- Art der Maßnahme: Betondeckensanierung / Asphaltanierung
- Zeitraum: März bis November 2017
- Verkehrsführung:
 - Nachtarbeiten an unterschiedlichen Bereichen
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine Staustunden auf Autobahn erwartet
 - keine Auswirkungen auf das untergeordnetes Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Walter Müllner, Tel. 050108-14126

A1 ASt. Ansfelden Rampe 1 (Ausfahrt Richtung Salzburg), Spurzulegung u. Errichtung Kontrollbucht

- Bereich: Anschlussstelle Ansfelden – Ausfahrt Richtung Salzburg
- Art der Maßnahme: Fräs- und Asphaltierungsarbeiten, Erdarbeiten zum Spurzubau
- Zeitraum: April / Mai 2017
- Verkehrsführung:
 - Ab 24.04.2017: Beginn der Vorarbeiten; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in halbseitiger Verkehrsführung (ca. 2 Wochen)
 - Fräs- und Asphaltierungsarbeiten (2-lagig) mittels Abfahrtsrampensperre geplant von Sa, 6.05.2017 15:00 Uhr – So, 7.05.2017 22:00 Uhr, Umleitung über ASt. Haid
 - Restarbeiten bis Mitte Mai 2017: (Bankett, Leitpflocke etc.) mittels Fahrstreifeneinengung für eine Zeitraum von 1 Woche
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine Auswirkungen auf Autobahn erwartet
 - geringe Auswirkungen auf untergeordnetes Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Martin Hable, Tel. 050108 - 14129

A7 Instandsetzung Kanal Wasserschutzgebiet Scharlinz

- Bereich: Franzosenhausweg bis Bindermichl inkl. Rampen Salzburger Straße
- Länge Baustelle: ca. 2 km
- Art der Maßnahme: Sanierung der Mittelstreifenentwässerung
- Zeitraum: Umsetzung in 3 Abschnitten von 2017 bis 2019
- Verkehrsführung 2017:
 - vss. Baubeginn Anfang Mai bis Ende November 2017
 - vorwiegend Nacht- und Wochenendarbeiten bzw. 2 FS im Verschwenk, Projekt in Konzeption
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine zusätzlichen Stautunden auf Autobahn erwartet
 - keine Auswirkungen auf das untergeordnete Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Martin Hable, Tel. 050108 - 14129

A7 Neubau Bypassbrücken

ASt. Hafenstraße – Voestbrücke

- Bereich: ASt. Hafenstraße – ASt. Urfahr (km 12,1 – 13,2)
- Länge Baustelle: ca. 1 km
- Art der Maßnahme: Erster Schritt des Sicherheitsausbaus ist die Errichtung zweier „Bypassbrücken“ zur bestehenden VÖEST-Brücke und deren Anbindungen. In diesem Zusammenhang sind insgesamt 13 Brückenobjekte / Rampen umzubauen / neu zu errichten.
- Zeitraum: Umsetzung der Bypassbrücken mit Vorarbeiten ab Sommer 2017, Hauptbaumaßnahmen 2018 bis Mitte 2020
- Verkehrsführung 2017 für Vorarbeiten:
 - Autobahn: tlw. Pannestreifensperre
 - Untergeordnetes Straßennetz: kurzfristige Sperren für Querungen in verkehrsarmer Zeit, größtenteils abseits
- Verkehrsführung Hauptbaumaßnahme (Vorschau) ab 2018
 - Unterschiedliche Verkehrsphasen
 - Immer wochentags 2 Fahrstreifen pro Richtung für den Verkehr zur Verfügung
 - Auf-/Um- und Rückbauten der Verkehrsführung in der Nacht
 - Kurzzeitige Rampensperren, größtenteils alle Relationen eingeschränkt (verengt) befahrbar
- Auswirkung auf das Straßennetz 2017
 - keine zusätzlichen Stautunden auf Autobahn erwartet
 - geringe Auswirkungen auf das untergeordnete Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Josef Reischl, Tel. 050108-14127

A8 Gewährleistungsarbeiten Sicherheitsausbau Meggenhofen – Haag, Sanierung Fahrbahnübergangskonstruktionen

- Bereich: Meggenhofen bis Haag
- Länge Baustelle: pro Fahrbahnübergangskonstruktion ca. 1 km
- Art der Maßnahme: Sanierung von 4 Fahrbahnübergangskonstruktionen
- Zeitraum: in Konzeption
- Verkehrsführung:
 - immer 2 Fahrstreifen aufrecht, entweder Sperre Pannestreifen oder Verschwenk der 2 Fahrstreifen nach innen
 - Maßnahmen werden untereinander und mit anderen Bauvorhaben abgestimmt
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine zusätzlichen Stautunden auf Autobahn erwartet
 - keine Auswirkungen auf das untergeordnete Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Martin Schnellmann, Tel. 050108-14123

A8 Sanierung Überführung zur Raststation Aistersheim Richtung Voralpenkreuz

- Bereich: Raststation Aistersheim
- Art der Maßnahme: Sanierung Fahrbahn und Fahrbahnübergangskonstruktionen
- Zeitraum: Mitte April (nach Ostern) bis Mitte Mai (vor Christi Himmelfahrt) 2017
- Verkehrsführung:
 - halbseitige Arbeiten
 - Ampelregelung; diese wird so gestaltet, dass kein Rückstau auf Autobahn entsteht
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine zusätzlichen Staustunden auf Autobahn erwartet
 - keine Auswirkungen auf das untergeordnete Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Josef Reischl, Tel. 050108-14127

A8 Sicherheitsausbau Haag - Ried

- Bereich: Haag bis Ried
- Länge Baustelle: ca. 12 km
- Art der Maßnahme: Sicherheitsausbau (Verbreiterung) des Bestandes und Instandsetzung
- Zeitraum: Vorarbeiten Herbst 2015 und März 2016, Hauptarbeiten von April 2016 bis Mitte Juli 2017
- Verkehrsführung:
 - Oktober 2016 bis Mitte Juni 2017: 4+0 Gegenverkehrsführung, 2 Fahrstreifen pro Richtung, Sanierung Richtung Suben
 - Restarbeiten bis Ende Juli 2017: 2 Fahrstreifen im Richtungsverkehr
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - auf Autobahn: Auswirkungen erwartet
 - geringer Umwegverkehr auf das untergeordnete Straßennetz wird erwartet (regionaler Verkehr)
- Projektleitung ASFINAG: Martin Schnellmann, Tel. 050108-14123

A8 Belagsinstandsetzung 1. Fahrstreifen

- Bereich: Bereich bei Ort im Innkreis bis Suben
- Länge Baustelle: max. 4 km
- Art der Maßnahme: Belagssanierung
- Zeitraum: Mitte September bis Ende November 2017
- Verkehrsführung
 - Fahrstreifensperren - größtenteils Nacharbeiten
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - auf Autobahn: keine Auswirkungen erwartet
 - auf das untergeordnete Straßennetz: keine Auswirkungen erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Martin Hable, Tel. 050108 - 14129

A9 Tunnel Kienberg und Tunnel Hungerbichl, Sanierung und STSG

- Bereich: von ASt. Inzersdorf bis ASt. Klaus
- Länge Baustelle: ca. 3 km – in einer Verkehrsführung mit Vollausbau TK Klaus
- Art der Maßnahme: Sanierung Bau (Adaptierung Schlitzrinne, Herstellung baulicher Brandschutz, Querschläge), Sanierung Elektromaschinelle Ausrüstung
- Zeitraum: März bis November 2017
- Verkehrsführung:
 - unterschiedliche Verkehrsführungen, größtenteils einstreifige Verkehrsführungen
 - eine Verkehrsführung mit Vollausbau TK Klaus
 - Nachtsperren und Ableitung auf die B138 für Umstellungen
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - Staustunden auf Autobahn erwartet an Reisetagen
 - geringe Verkehrsverlagerung bei Ableitungen in der Nacht
- Projektleitung ASFINAG: Andreas Niederer, Tel. 050108-14566

A9 Vollausbau Tunnelkette Klaus / Sanierung 1. Tunnelröhren

- Bereich: von ASt. Klaus bis ASt. St. Pankraz
- Länge Baustelle: ca. 8 km
- Art der Maßnahme: Neubau von 6 Brücken und 4 Tunnelröhren / Sanierung der 1. Tunnelröhren und Brücken
- Zeitraum: 2013 bis Mitte September 2017, anschließend Sanierung der 1. Tunnelröhren Mitte September 2017 bis Anfang 2019
- Verkehrsführung 2017:
 - Einstreifige Verkehrsführung im Gegenverkehr
 - Sperre der Auf- und Abfahrtsrampen ASt. Klaus Richtung Voralpenkreuz ann 2 Tagen im Zeitraum von 11.11.2017 bis 12.11.2017 geplant
 - Nachtsperren bei Umstellungen/Übungen/Brandversuche/BMVIT Abnahmen und Ableitung auf die B138
- Verkehrsführung 2018/2019 (Vorschau)
 - Einstreifige Verkehrsführung im Gegenverkehr
 - Zusätzlich Sperre der Auf- und Abfahrtsrampen ASt. St. Pankraz Richtung Spielfeld für ca. 2,5 Wochen im April 2018 (nach Ostern)
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - Staustunden auf Autobahn erwartet an Reisetagen
 - geringe Verkehrsverlagerung bei Ableitungen in der Nacht sowie bei Teilsperre der ASt. Pankraz
- Projektleitung ASFINAG: Christian Eckhardt, Tel. 050108-14241

A9 Instandsetzung Lainberg Süd bis Roßleithen

- Bereich: zwischen St. Pankraz und Windischgarsten
- Länge Baustelle: ca. 4 km bzw. 8 km
- Art der Maßnahme: Sanierung Tunnel Lainberg STSG, Sanierung Tunnel, Brücken und Fahrbahn
- Zeitraum: Phase 1 Mitte September bis Mitte November 2017;
Phase 2 Frühjahr 2018 (April bis Anfang Juni 2018)
- Verkehrsführung
 - In Konzeption
- Projektleitung ASFINAG: Eckhardt Christian, Tel. 050108-14241

A25 Instandsetzung ASt. Wels Nord, Wels Ost und Terminal

- Bereich: ASt. Wels Nord, Wels Ost und Terminal
- Art der Maßnahme: Sanierung der Rampen
- Zeitraum: April/Mai 2017
- Verkehrsführung
 - keine Arbeiten auf der Hauptfahrbahn
 - In Konzeption
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine Staustunden auf Autobahn erwartet
 - Auswirkungen auf untergeordnetem Straßennetz erwartet (bei Sanierung der jeweiligen ASt.)
- Projektleitung ASFINAG: : Martin Hable, Tel. 050108-14129

A25 Lärmschutz Pucking Richtung Linz

- Bereich: Weißenkirchen bis Kn. Haid
- Länge Baustelle: ca. 5 km
- Art der Maßnahme: Neuerrichtung / Sanierung Lärmschutz
- Zeitraum: Anfang Feber bis Oktober 2017
- Verkehrsführung
 - Richtung Kn. Haid, 2 Fahrstreifen verengt im Verschwenk
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine Staustunden auf Autobahn erwartet
 - keine Auswirkungen auf untergeordnetem Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Martin Schnellmann Tel. 050108-14126

A26 Vorbaulos im Jahr 2017

- Bereich: B127 Rohrbacher Bundesstraße Stadtgrenze Linz Donauaufwärts
- Länge Baustelle: ca. 2 km
- Art der Maßnahme: Errichtung Radweg abseits, Kanalerrichtung in Busspur
- Zeitraum: vss. 4 Monate, in Konzeption
- Verkehrsführung 2017
 - Errichtung Radweg abseits
 - Kanalerrichtung: Wanderbaustelle (Länge max. 100m) auf der Busspur
- Auswirkung auf das Straßennetz
 - keine Stautunden auf Autobahn erwartet
 - Auswirkungen auf untergeordnetem Straßennetz erwartet
- Projektleitung ASFINAG: Franz Sempelmann Tel. 050108-14458

Ansprechpartner ASFINAG

- Baustellenmanagement: Susanne Judmayr, Tel. 0664-60108-17456
- Während der Planungsphase: Projektleitung
- Während der Umsetzung:
 - Bei technischen Fragen: Projektleitung
 - Bei verkehrlichen Themen:
Verkehrsmanagementzentrale Wels, Tel. 050108-35000



VERLÄSSLICHKEIT AUF ALLEN WEGEN.

Land Oberösterreich (A1, A7, A8, A9, A25, S10)

Wesentliche, große Bauvorhaben 2017 am A&S-Sträßennetz, Stand November 2016

