

Protokoll zur Arbeitskreissitzung

Arbeitskreis: e-Zustellung
Datum: 4.11.2015
Beginn: 13.00 Uhr
Ort: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Einladung durch: DI Dr. Christian Baumann

Beilagen:

1) AK_e-Zustellung_2015_11_04_AK.pdf – Präsentation Dr. Baumann
2) Vortrag e-Zustellung 20151104.pdf – Präsentation Dr. Knasmüller
3) 15_Folder_TrustNetz_V3.pdf – Entwurf Folder Trustnetz
4) Grafik-Trustnetz.pdf – Grafik dazu

Protokoll

1. Annahme der heutigen TO

Die Tagesordnung wird angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Kommentare genehmigt.

3. Projekt e-Zustellung 2015

- Arbeitspakete
 - Status
 - nächste Schritte

Dr. Baumann berichtet über den Status der Arbeitspakete (Beilage 1, S: 3-9) und die nächsten Schritte.

Im Rahmen des AP2 (PR & Marketing) wurde ein Entwurf für einen Folder zum Thema Trustnetz erstellt (siehe Beilagen 3 und 4).

Ibs. bei AP3 - Fachlich/Usecase Trustnetz sind noch einige Themen aufgetaucht, die gelöst werden müssen. Teile davon werden in das Projekt 2016 mit übernommen werden.

Dr. Knasmüller berichtet über den Status des AP5 (Recht/Rulebook), Details dazu siehe Beilage 2.

Thema WPV und e-Zustellung: Baumann berichtet von der bisherigen Zusammenarbeit zwischen den Arbeitskreisen. In Gesprächen wurden einige Detailpunkte definiert, die es im Rahmen des Projektes 2016 weiter aufzuarbeiten gilt. Details siehe Beilage 1, S. 11-12.

- Normierung

Baumann berichtet von einem Meeting mit Mag. Trezek und Dr. Laga, wo ersterer den aktuellen Status zum Thema Normierung zusammengefasst hat.

Derzeit werden die Themen eSignature, eID, eSeals, secure Website authentication, und eDelivery (s.g. Bausteine der „Digital Service Infrastructure“ der EU) von internationalen Gremien mit höchster Priorität betrieben.

Es ist angeraten, dass sich der AK (bzw. die AustriaPro/WKO) zumindest als „Beobachter“ in den entsprechenden ASI-Arbeitsgruppen positioniert.

Details siehe Beilage 1, S. - 13-16; Das Thema wird auch im kommenden Projekt 2016 mit hoher Priorität weiter verfolgt werden.

AP6 - Spezifikation

Baumann berichtet über Details der neuen RC-Schnittstelle, insb. die Sicherheitsfeatures wie Zertifikatserstellung mittels Handysignatur. (Beilage 1, S. 17-19)

Weitere Themen sind Subpostfächer (Beil. 1, S. 20) sowie die überarbeiteten XML Schemata, die mittlerweile auf Github veröffentlicht sind. (S. 21-22)

Die POC-Software (e-Zustellung - Versand aus Windows/Word) wird von Ing. Bogad vorgestellt, die Module werden demnächst zum Download zur Verfügung gestellt.

4. News vom Markt

Keine Wortmeldungen

5. News seitens AustriaPro/WKO

Die Konsolidierung der Services von AustriaPro ist im Laufen, die Anforderungen wurden erhoben, nächster Schritt ist die Erstellung eines Konzeptes.

6. Allfälliges

Der Termin für die nächste AK Sitzung wird im Jänner 2016 sein.