
Elektronische Zustellung in der Wirtschaft

Arbeitskreis „e-Zustellung“

Ein Projekt des Vereins AUSTRIAPRO der WKÖ

21.9.2016

Agenda

- Annahme der heutigen TO
- Annahme des Protokolls der letzten AK-Sitzung
- Projekt e-Zustellung 2016
 - Status & Planung
 - Vergabe Arbeitspakete / Externe Experten
 - Details zu Arbeitspaketen
 - TrustNetz / AKRI (Arbeitskreis Rechtsinformatik)
- News vom Markt
- News seitens AUSTRIAPRO/WKO
 - Exkurs: Blockchain
- Allfälliges

Projekt e-Zustellung 2016 - Zeitplan

- Vorbereitungen: Seit Dezember 2015
- Einreichung bei Fördergeber: 15.2.2016
- Genehmigung: Anfang Mai 2016
 - Vergabe APs an externe Experten: Ende Juni 2016
- Projektstart offiziell: 1.3.2016
- Projektende: 31.12.2016

Projektplan (Zeitplan/AP)													
Projektlaufzeit: 3/2016 - 12/2016		2016											
	Projektmonat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AP	Titel												
1	Projektleitung												
2	PR/Marketing												
3	Fachlich/Usecases												
4	Fachlich/Technik												
5	Recht/Rulebook												
6	Spezifikation												

e-Zustellung 2016

Arbeitspakete / externe Experten

- AP1: Projektleitung / -management
 - AustriaPro Mag. Foidl
- AP2: PR & Marketing
 - Skills Group, Elise Ryba
- AP3: Fachlich/Usecases
 - P.L.O.T.
- AP4: Fachlich/Technik
 - P.L.O.T.
- AP5: Recht & Rulebook
 - Dr. Knasmüller
- AP6: Spezifikation / Normierung
 - Exthex, DI Danner
- AP-übergreifend
 - Dr. Baumann

AP2: PR & Marketing - Plan

- Weiterentwicklung und Umsetzung gemeinsam mit e-Center der WKÖ, u.a.
 - Erklärungs-/Animationsvideo
 - E-Zustellung & TrustNetz – Fertig!

SICHER
ELEKTRONISCH
KOMMUNIZIEREN



www.e-zustellung.at

- In Arbeit: (2) One-Pager für e-Zustellung & TrustNetz
- Weitere Aktivitäten nach Budget
 - Verfassen von Pressetexten, Advertorials
 - Bearbeitung von Medienanfragen
 - Anbahnung von weiteren Medienkooperationen

AP3: Fachlich/Usecases

- Integration e-Zustellung in Desktop/Serverumgebungen
 - Vorprojekt: Desktop (Windows-POC)
 - Aktuell: Server-Umgebungen (Konzept)
- Synergien WPV/USP
 - „Koppelung“ WPV und e-Zustellung – fachliches & technisches Feinkonzept
- Workflows e-Zustellung
 - Beispiel: Vertragsunterzeichnung
- TrustNetz
 - Vorprojekt: Erkenntnisse aus Echtbetrieb gesammelt und aufbereitet
 - Aktuell: Themen & Fragestellungen bearbeiten und lösen (mit AKRI)
 - Letzter AKRI (gestern) kurzfristig abgesagt
 - Direkter Kontakt zu (neuem) AKRI-Leiter Mag. Karl Bauer

AP4: Fachlich/Technik

- Technische Umsetzung der Usecases von AP3
 - Prototypische Implementierungen im Test-/Demosystem
 - Ggf. Definition Schnittstellen
 - Publikation als Opensource (github.com/austriapro)
- Themen
 - Integration Server-Umgebungen
 - Synergien WPV/USP
 - Workflows e-Zustellung
- => **Details siehe Präsentation Fa. PL.O.T**

AP3/4: Synergien WPV/e-Zustellung

- AP3: Organisatorisches & technisches Detailkonzept
- AP4: Prototypische Implementierung an den Beispiel-Usecases:
 - Vereinfachung des Registrierungsprozesses
 - Zustelldienst hat eigene „Registrierung über WPV“-Seite
 - Übergabe der WPV-Daten in SAML-Session
 - Vorausgefüllte Felder (mit WPV Attributen)
 - Firmenname, Firmenbuchnummer etc.
 - Qualitätsstufe der aktuellen Session
 - Für Rulebook: auch GLN als Attribut?
 - Transparentes Login („Loginübergang“ vgl. SSO)
 - Auch: rechtliche Klärung (ABGs der Zustellung)

AP3/4: Workflows e-Zustellung

- AP3: Detailkonzept zu „Zustellung mit Vertragsunterzeichnung und Rückporto“
- AP4: Prototypische Implementierung
 - Beim Versand einer E-Zustellung hat der Versender die Möglichkeit die Workflow-Option „Vertragsunterzeichnung“ auszuwählen.
 - Auf der Web-Oberfläche des Zustelldiensts werden derartige Zustellungen empfängerseitig speziell dargestellt, es wird eine Funktion „signieren und retournieren“ zur Verfügung gestellt.
 - Direkt nach der Signatur des Anhangs wird die Antwort-Zustellung an den Versender vorgenommen ohne das Porto-Konto des Unterzeichners zu belasten

AP5: Recht & Rulebook

- Nationale und internationale Aspekte
 - Weitere Beobachtung EU-Verordnung (eIDAS: „Elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt“)
- Synergien AK WPV
 - Weitere Beobachtung der Entwicklung
 - rechtliche Aspekte
 - Rulebook/Abgleich
- Weitere Beobachtung von verwandten Systemen
- Rulebook: Vorschläge Adaptierung
 - Berücksichtigung eIDAS
 - Ev. neuer Prüfkatalog (Zulassung neuer Dienste)?
- => **siehe Präsentation Dr. Knasmüller**

AP6: Spezifikation

- Themen aller APs, die Einfluss auf Spezifikation haben
- Synergien mit „verwandten“ Systemen
 - e-Government (Zustellkopf?)
- Wesentliches Thema: Internationale Normierung
 - „*Digital Service Infrastructure*“ der EU (eSignature, eID, eSeals, secure Website authentication, im Speziellen aber eDelivery)
 - Ziel: Mindestens „Beobachter“ in der entsprechenden Arbeitsgruppe des ASI
- **exthex GmbH (DI Danner) in ASI-Arbeitsgruppe**
- **nun auch im Auftrag des AK e-Zustellung**

News am Markt

News seitens der AUSTRIAPRO/WKO

- Test-/Demosystem
 - Komplette Erneuerung
 - Im Zuge der AustriaPro Service-Konsolidierung
- Status
 - Anforderungen an alle Systeme erhoben - erledigt
 - Test-/Demosystem E-Zustellung
 - E-Billing – Online Rechnungen erstellen
 - ebInterface Rechnungen prüfen
 - ebInterface Forum
 - Angebotseinholung & Beauftragung – erledigt
 - Server aufgesetzt – erledigt
 - Umstellung – im Laufen
 - Organisation: C. Blauensteiner (WKO)
 - Technik: Docker-Container

News seitens der AUSTRIAPRO/WKO

- WKO
 - Bemühungen „gemeinsamer Zustellkopf mit BKA“
 - operativ dzt. nicht möglich
 - Neuvergabe Betrieb WKO-ZK und TrustNetz ab Herbst 2016
 - Vergabe läuft, Angebote bis 7.10. eingeholt

Exkurs: Blockchain

- Thema wurde von AustriaPro seit einiger Zeit verfolgt ...
- Interesse seitens WKO ...
- => Siehe eigene Präsentation

Allfälliges

- Termin nächster AK
 - Wird bekanntgegeben

Kontakt

AUSTRIAPRO

<http://www.austriapro.at>
austriapro@wko.at

DI Dr. Christian Baumann
c.baumann@baumann.at
+43 664 43 24 243