

Protokoll zur Arbeitskreissitzung

Arbeitskreis: e-Zustellung
Datum: 15.2.2017
Beginn: 13.00 Uhr
Ort: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
Saal B4 1

Einladung durch: DI Dr. Christian Baumann

Beilagen: 1) AK_e-Zustellung_2017_02_15_AK.pdf - Dr. Baumann
2) EZustellung_OnePager_v2.pdf
3) Zuse_WKO_Status_AK_2017_02_15_V1.0.pdf - CPB (PLOT)
4) Vortrag e-Zustellung 20170215.pdf - Dr. Knasmüller
5) 2017-02-15 Normenbeobachtung.pdf - DI Danner

Protokoll

1. Annahme der heutigen TO

Die Tagesordnung wird angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Kommentare genehmigt.

3. Projekt e-Zustellung 2016

- Status
 - Arbeitspakete
 - Endbericht
- TrustNetz / AKRI
 - Status

Baumann berichtet über den Status des Projektes und der Arbeitspakete - siehe Beilage 1, S. 3 ff.

AP2: PR & Marketing: Der One-Pager wird voraussichtlich 3/2017 fertiggestellt, ein Scribble (Entwurf) liegt vor, siehe Beilage 2.

AP3/4: Baumann fasst die Inhalte der APs kurz zusammen, Fa. PLOT präsentiert den Endstand - siehe Beilage 3 sowie ein Livedemo über die

prototypische Implementierung „Mobility“:
<https://labs1.austriapro.at/ZuseAngularService/>

AP5: Dr. Knasmüller präsentiert seinen Bericht über AP5 sowie das Gutachten und die Vorschläge für das Rulebook, siehe Beilage 4.

AP6: DI Danner präsentiert die Ergebnisse seines APs zum Thema „Normenbeobachtung“ - Details siehe Beilage 5

- TrustNetz / AKRI (Arbeitskreis Rechtsinformatik)

Baumann berichtet nochmals vom letzten AKRI, wo Mag. Foidl und er teilgenommen haben.

Die als „Next Step“ seitens AUSTRIAPRO geplante Anbieterliste (Rechtsanwalts- bzw. Notariats-Software, die Trustnetz kompatibel ist) ist gerade in Umsetzung. Details:

- Liste mit Software im One-Pager soll erstellt werden, die TrustNetz unterstützt.
- Kriterien:
 - Screenshots für Suche nach Klienten/edID
 - Senden über Menu
 - Testzustellung an AUSTRIAPRO E-Postfach
 - Test bei Empfang auf E-Zustellung antworten
 - Anleitung zu TrustNetz in der Anleitung

4. Projekt e-Zustellung 2017

- Themen 2017 (Grobkonzept)
- Geplante Vorgehensweise

Baumann berichtet über die allgemeine Planung für das Projekt 2017 - Beilage 1, S. 16,17.

Die Strukturierung der Arbeitspakete soll jenen der Vorprojekte entsprechen, die jeweiligen Themen sind natürlich anders. Details zu den APs siehe Seiten 18-22

Ein weiterer Themenvorschlag betrifft die „Systeme im Inland“ diese sollen 2017 weiter analysiert, verglichen und auf Synergien untersucht werden (S. 23-24).

Wie das Thema Blockchain in Zukunft in AUSTRIAPRO Arbeitskreisen allgemein bzw. bei e-Zustellung im Speziellen berücksichtigt werden könnte, wird diskutiert.

5. News seitens AUSTRIAPRO/WKO

Zusammenarbeit mit der TeleTrusT zum Thema Blockchain: Hier wird demnächst ein Positionspapier veröffentlicht werden.

Baumann avisiert noch die Veranstaltung der Bundessparte Bank & Versicherung am 6.3.2017 - siehe Seite 28.

6. News vom Markt

Keine Wortmeldungen

7. Allfälliges

Nächster AKRI am 2.3.2017

Nächster AK-Termin wird bekanntgegeben