

Projekt e-Zustellung 2011

Wien, Februar 2011

Arbeitspakete - Inhalt

AP1 – Projektleitung

Dieses AP umfasst die Koordination des Projektes und das Reporting aus terminlicher und finanzieller Sicht, sowie die technische Dokumentation.

AP2 – Rechtliche Analysen

Basierend auf den aus dem Vorprojekt vorliegenden Erkenntnissen bzgl. Vertretungsregelungen, Billing-/Clearing, Analysen der deutschen Situation etc. werden in diesem AP weitere rechtliche Zusammenhänge bzw. Abhängigkeiten erarbeitet, ibs. im Zusammenhang mit AP3 (Spezifikationserweiterungen) und AP 5 (Gateways). Die Ergebnisse fließen ibs. in den Inhalt des AP 7 (Rulebook) ein.

AP3 – Spezifikationserweiterungen

Basierend auf der bestehenden Spezifikation werden in diesem AP weitere Themen bearbeitet, die sich im Zuge des praktischen Betriebes bzw. aus den Anforderungen der Wirtschaft ergeben haben.

Dazu gehören u.a.: Thema c/o-Adressierung (gesicherte Adressierung von Abteilungen/Personen innerhalb von Unternehmen); Zustellkopf-Push (Verfahren zur Maximierung der Performance und Ausfallsicherheit der Zustellkopfabfragen); edID-Translation (Koppelung von menschenlesbaren Bezeichnungen zu edIDs).

Entsprechende prototypische Implementierungen ergänzen dieses AP.

Auch die Harmonisierung der Protokolle und Spezifikationen mit dem System der im e-Government-Bereich eingesetzten behördlichen E-Zustellung wird weiter bearbeitet.

AP4 – Mobility

Im Vorprojekt wurde die mögliche mobile Nutzung des Systems der E-Zustellung auf Smartphones grundsätzlich evaluiert, weiters wurde ein Client für Smartphones auf Android-Basis prototypisch implementiert (Empfang von E-Zustellungen).

Dieses AP umfasst folgende Themen: Erweiterungen des Userinterfaces auch für Tablets, Erweiterung der Usecases um den mobilen Versand von e-Zustellungen. Eine einfache Version (Versand von Textdokumenten) wird im Rahmen dieses APs prototypisch implementiert.

AP5 – Gateways

In den Vorprojekten wurde prinzipiell analysiert, inwieweit bestehende Systeme mit Gateways an die elektronische Zustellung angekoppelt werden können und eine Anbindungen in Form einer „Remote-Control-Schnittstelle“ (im Zusammenhang mit AP4-Mobility) und eine Anbindung an ein Web-ERP-System prototypisch implementiert. Inhalt dieses APs ist es, diese Erkenntnisse einzusetzen um weitere Umsetzungen zu spezifizieren und prototypisch zu implementieren, im Speziellen ein Gateway zu dem System des ERV (Elektronischer Rechtsverkehr des BMJ).

AP6 – Libraries

Um die Verbreitung der privatwirtschaftlichen E-Zustellung weiter zu verbessern müssen Mechanismen geschaffen werden, die die Integration der Schnittstellen in vorhandene Applikationen erleichtern. In diesem AP werden Programmbibliotheken und Demos

prototypisch implementiert, die die Integration unterstützen und als Open Source zur Verfügung gestellt werden.

AP7 – Rulebook

In den Vorprojekten wurden die Policies, denen sich System- bzw. Serviceanbieter (Betreiber von Absendeeservices und/oder Zustelldiensten) zu unterwerfen haben, ausgearbeitet und publiziert.

Im Rahmen dieses APs werden die neu hinzukommenden Aspekte (im Zusammenhang mit AP2-Recht und AP3-Spezifikationserweiterungen) aufgearbeitet und an der Erweiterung des Rulebooks mitgearbeitet.

AP8 – Normen und Standards, internationale Entwicklungen

Dieses AP umfasst einerseits im Rahmen einer Kooperation mit der ÖNORM Arbeitsgruppe den Erfahrungsaustausch und die Beobachtung der Entwicklungen im Bereich der europäischen und internationalen Normierung.

Darüber hinaus werden internationale Entwicklungen von ähnlichen Systemen beobachtet und mögliche Auswirkungen auf Österreich analysiert.

AP9 – Marketing/Dissemination

Um die vorliegenden bzw. neuen Projektergebnisse entsprechend zu publizieren und das System der privatwirtschaftlichen E-Zustellung entsprechend weiter zu bewerben, werden im Rahmen dieses AP Informationsveranstaltungen bzw. eine Teilnahme an diesen organisiert, Mailings (Newsletters) und sonstige Publikationen erstellt (insbesondere im Rahmen der Website) sowie Lobbyingarbeit durchgeführt.

Mitarbeit externe Experten

AP	Titel	Details	Spez.	Impl. TDS	Summe
2	Rechtliche Analysen	Analysen, ibs. zu Aps	8		8
3	Spezifikationserw.	Allgemein, c/o, Push,	5	5	10
4	Mobility	Smartphones, prototyp	4	8	12
5	Gateways	ERV, prototyp Umsetz	5	8	13
6	Libraries	Opensource		5	5
			22	26	48