

Protokoll zur Arbeitskreissitzung

Arbeitskreis: e-Zustellung
Datum: 23.1.2018
Beginn: 14.00 Uhr
Ort: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
Saal B4 1

Einladung durch: DI Dr. Christian Baumann

Beilagen: 1) AK_e-Zustellung_2018_01_23_AK.pdf - Dr. Baumann
2) Zuse_WKO_Status_AK_2018_01_23_V1.0.pdf - CPB
3) Vortrag e-Zustellung 201180116.pdf - Dr. Knasmüller

Protokoll

1. Annahme der heutigen TO

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.

3. Projekt e-Zustellung 2017

- Projektabschluss
- Arbeitspakete
 - Status
 - Endbericht

Hr. Baumann berichtet über den aktuellen Status des Projektes: Die Themen sind alle entsprechend bearbeitet worden, der Endbericht ist in Ausarbeitung und soll bis spätestens Mitte Februar abgeschlossen sein.

Hr. Schanda (Fa. CPB) präsentiert die Ergebnisse zu den Entwicklungen in den APs 3 und 4:

- Blockchain: Einsatzbereiche in der e-Zustellung, Präsentation und Live Demo
 - Zustelldienst (wie immer)
<https://labs1.austriapro.at/ZustellserviceWko/>
 - Blockchain Explorer: <https://demochain.plot.at/>

- **Mobility:** Neue Mobile Webseite mit Zustell-Funktionalität: Prototypische Applikation siehe <https://labs1.austriapro.at/ZuseAngularService/>

Alle Details siehe Beilage 2.

AP 5 - Recht & Rulebook

Da Dr. Knasmüller entschuldigt ist, erläutert Baumann den Status des AP, basierend auf der übermittelten Präsentation (Beilage 3). Dr. Laga wird die empfohlenen Erweiterungen entsprechend in das Rulebook integrieren.

AP6 - Spezifikation

Der Statusbericht zum Thema „Normierung - Bericht aus den ASI Arbeitsgruppen“ entfällt, da DI Danner nicht anwesend ist. Der Bericht wird am nächsten AK nachgereicht.

Baumann berichtet vom aktuellen Status und den nächsten Schritten zum Thema Behördliche Spezifikation (Deregulierungsgesetz 2017). In der jetzt aktuellen Phase 1 wird sich aus Sicht der Unternehmen keine gravierende Änderung ergeben, Neuheit ist das „Anzeigemodul“. Phase 2 ist noch in Ausarbeitung. Weitere Details siehe Beilage 1, S. 14.

4. Projekt e-Zustellung 2018
 - Themen & Inhalte
 - Details & Zeitplan

Baumann berichtet von den aktuellen Rahmenbedingungen betreffend die Förderung (Beil. 1, S. 15) und skizziert dann das geplante Projekt 2018.

In der folgenden Diskussion werden die vorgeschlagenen Themen um Input aus dem Arbeitskreis ergänzt und abgestimmt (Siehe Beil. 1. S. 16-23). Die Themen werden entsprechend im Förderantrag berücksichtigt werden.

5. News vom Markt

Fa. Postserver, Hr. Christoph Mittag Lenkheym berichtet u.a., dass die AMA als Versender (lt. behörtl. System) auftreten wird und ca. 1 Mio Sendungen pro Jahr (dual) versenden wird. Plan ist Q2 2018.

6. News seitens AUSTRIAPRO/WKO

Baumann berichtet von der für 30.1.2018 geplanten Gründungssitzung des AK Blockchain.



FÖRDERUNG DES ELEKTRONISCHEN DATENAUSTAUSCHES,
VEREIN IN KOOPERATION MIT DER WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH

Bei der Arbeitsgruppe 001.88 „Blockchain“, dem Spiegelkomitee der IST/TC 307 im Austrian Standards Institute vertritt Baumann die AustriaPro.

7. Allfälliges

Der Termin für nächsten AK ~~wird noch bekanntgegeben.~~
Mittlerweilen fixiert: 4.4.2018, 14:00