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Baustart bei Donaubrücke für den Linzer Westring: 
Vorschau auf die wesentlichsten Verkehrsbehinderungen  
 
Der Bau der Donaubrücke für den Linzer Westring, die A 26 Linzer Autobahn, läuft jetzt voll an. 
Wir bringen einen kurzen Überblick darüber, wann in den nächsten Monaten was passiert und 
welche Verkehrsbeeinträchtigungen sich daraus ergeben werden. 
 
Je zwei Baustellenbereiche nördlich und südlich der Donau 
 
Die Baustellenbereiche zur Errichtung der Brücke ergeben sich durch die Konstruktion als Hänge-
brücke: 
 

 Hoch über den Donauufern und abseits der B 127 Rohrbacher und der B 129 Eferdinger Straße 
werden an beiden Seiten die Verankerungen für die Tragseile der Brücke gebaut. Der Baustel-
lenverkehr im Zusammenhang mit diesen Bauwerken wird im Norden (Urfahr) über die Hohe 
Straße sowie die Berggasse abgewickelt, im Süden über die Römerstraße. 

 

 Jeweils darunter an der B 127 und an der B 129 werden die Brückenköpfe der künftigen A 26-
Donaubrücke gebaut, die in ca. 10 m Höhe über den beiden Straßen liegen wird. Um Platz für 
die Verzögerungs- und Beschleunigungsspuren zu den künftigen Brücken-Auf- und Abfahrten 
zu schaffen, müssen entlang der B 127 und auch entlang der B 129 Teile der Berghänge abge-
sprengt werden. 

 
Beim südlichen Brückenkopf an der B 129 wird zusätzlich eine Schiffsanlegestelle errichtet. 
Über diese wird teilweise das Material für die Brücke angeliefert werden. Vor allem aber wird 
von dort das Ausbruchmaterial der Tunnelröhren für die Brücken- Auf- und Abfahrten per 
Schiff abtransportiert. Nach Fertigstellung der Brücke wird auch das Ausbruchmaterial des 
Freinbergtunnels (Verbindung zum Bahnhofsknoten) auf diesem Weg entfernt. 

 
Die wesentlichsten Verkehrsbehinderungen von Februar bis Juni 2019 
 
Auf der B 129 Eferdinger Straße: 
 

 Sperre der B 129 zwischen der Abzweigung Leondinger Straße (L 1386) und Stadtgrenze Linz 
ab Samstag, den 16.02. bis Sonntag, 24.02.2019, jeweils von 8.15 Uhr bis 16.00 Uhr – also 
während der Semesterferien tagsüber und außerhalb der Stoßzeiten:  
 
Grund sind Holzschlägerungs- und Bringungsarbeiten im Kürnbergwald. Diese Arbeiten erfol-
gen im Auftrag des Landes OÖ und haben nichts mit dem Bau der A 26-Donaubrücke zu tun. 

 
Die Umleitung während der Arbeitszeiten erfolgt über die L 1386 Leondinger Straße (Hainzen-
bachstraße) und in weiterer Folge über die L 1388 Ruflinger Straße, die L 1227 Paschinger 
Straße bzw. je nach Zielrichtung über das Gemeindestraßennetz von Leonding und Linz. 

 

 Bereits ab 04.02.2019 bis voraussichtlich Mitte März 2019 einspurige Führung der B 129 im Ge-
genverkehr unmittelbar im Bereich der Baustelle A 26 für Leitungsverlegungen außerhalb der 
Stoßzeiten und am Wochenende (werktags Montag bis Donnerstag, von 09:00 Uhr bis 14:30 
Uhr und von 19:30 Uhr bis 04:30 Uhr, sowie Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und über das 
Wochenende von Freitag, 19:30 Uhr bis Montag 04:30 Uhr.  

 

 Während der Sperre der B 127 wegen der Holzschlägerungen in den Semesterferien von Sams-
tag, den 16.02. bis Sonntag, 24.02.2019 erfolgt diese einspurige Führung der B 129 im Gegen-
verkehr im Bereich der Baustelle A 26 rund um die Uhr (temporäre Anhaltungen, verkehrsab-
hängige Ampelregelung). 
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 Ab März 2019 wird dann die B 129 im Bereich der Baustelle A 26 in Richtung Hang verlegt. Das 
ist zur Errichtung der Schiffsanlegestelle notwendig, für die zwischen Wasser und Straße eine 
entsprechende Manipulationsfläche geschaffen werden muss. Es stehen dann auf der B 127 
auch im Baustellenbereich des Brückenkopfes der neuen Donaubrücke wieder zwei Fahrspuren 
zur Verfügung. 

 
Kurzzeitige Totalsperren des gesamten Donautals im Baustellenbereich für Sprengungen 
 

 Ab Mitte März 2019 bis voraussichtlich Oktober 2019 werden an zwei fixen Wochentagen je-
weils um 10:10 Uhr vormittags Sprengungen zur Verbreiterung der B 127 und der B 129 für die 
Verzögerungs- und Beschleunigungsspuren zu den künftigen Brücken-Auf- und Abfahrten 
durchgeführt.  

 
Dazu wird es für den gesamten Verkehr im Donautal im Bereich der Brückenbaustelle zu kur-
zen Anhaltungen durch Exekutivbeamte für die Dauer von zehn bis 15 Minuten kommen. Die 
konkreten Wochentage werden noch festgelegt und bekanntgegeben. 

 
Die kurzzeitigen Sperren betreffen also den gesamten Verkehr auf der B 127 und der B 129 
inklusive ihrer begleitenden Rad- und Gehwege. Auch die Mühlkreisbahn und der Schiffsver-
kehr auf der Donau sind betroffen. 

 
Deshalb wurde ein fixes Zeitfenster festgelegt, das auch für den Betrieb der Mühlkreisbahn 
günstig ist (zu diesem Zeitpunkt fährt kein Zug). Die Straßenverkehrsteilnehmer können sich 
darauf einstellen und den Zeitpunkt ihrer Fahrt anpassen. 

 
Vorschau auf weitere Verkehrsbehinderungen: 
 

 Kurzzeitige Nachtsperren der B 127 (2 Nächte im Oktober 2019) und der B 129 (2 Nächte im 
Juni 2019) zur Errichtung von Schutzgerüsten über der B 127 (inkl. Mühlkreisbahn) und der B 
129 im Bereich der künftigen Brückenköpfe der neuen Donaubrücke. 

 

 Ab Juni 2019 wird der Bereich der B 127 mit nur einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung ab der Lin-
zer Stadtausfahrt Richtung Puchenau um ca. 600 m verlängert – die Busspur Richtung Linz und 
der zweispurige Bereich in Fahrtrichtung Puchenau werden entsprechend verkürzt. 

 
Neue ASFINAG-Website mit Verkehrsinfos zu Autobahnbaustellen speziell für Linz 
 
Unter „Hallo-Linz“ bietet die ASFINAG ab sofort auf ihrer Website einen eigenen Bereich speziell 
mit den Verkehrsinformationen zu den ASFINAG-Baustellen im Raum Linz an. Dort kann man auch 
einen Newsletter abonnieren, mit dem man laufend informiert wird: 
 
http://Asfinag.at/hallo-Linz 
 
Überblick über den Gesamtzeitplan des Baus der A 26 Linzer Autobahn: 
 
2019 bis Ende 2023:  

 Bau der Donaubrücke mit je zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung  
2024 bis 2028:  

 Verkehrsfreigabe einer Hälfte der Donaubrücke mit je einer Fahrspur je Fahrtrichtung  

 Von der anderen Brückenhälfte aus wird der Tunnel Freinberg bis zum Bahnhofsknoten gebaut 

 Teil dieses Bauabschnittes ist auch die Unterflurtrasse Waldeggstraße 
2029 bis 2031: 

 Neubau der Westbrücke (Lückenschluss zur A 7 beim Tunnel Bindermichl) 
  

http://asfinag.at/hallo-Linz
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Baustellenübersicht:  

 
 
 
Blick auf die künftige A 26-Donaubrücke: 

 Blickrichtung Süden nach Linz 

 Inkl. „Röntgenblick“ zur Veranschaulichung der Tunnels im Anschluss an die Brücke 

 
 


