StraBenbahn Innenstadtentlastung
Bauwochenvorschau

Datum

Montag, 6. Mai 2024

Errichtung

Verkehrsinsel zw.

RADE12-19

Oberbau- und Pflasterungsarbeiten

19. KW 2024: 6. bis 10. Mai 2024

Fiir diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Larm und Erschitterungen verbunden sein kénnen, vorgesehen:

Betonarbeiten Widerlager,
Arbeiten am Fernwarmeschacht
Grieskai

Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;

Briicke: Stahlbautadtigkeiten am Montageplatz

Querung Grieskai: Leitungsbau: NACHTARBEIT
06.05. ab 20.00 Uhr auf 07.05. bis 4.30 Uhr

Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten

Dienstag, 7. Mai 2024

Errichtung

Verkehrsinsel zw.

RADE12-19

Oberbau- und Pflasterungsarbeiten

Betonarbeiten Widerlager,
Arbeiten am Fernwarmeschacht
Grieskai

Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;
Briicke: Stahlbautatigkeiten am Montageplatz

Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten

Mittwoch, 8. Mai 2024

Errichtung

Verkehrsinsel zw.

RADE12-19

Oberbau- und Pflasterungsarbeiten

Betonarbeiten Widerlager,
Arbeiten am Fernwarmeschacht
Grieskai

Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten;
Briicke: Stahlbautatigkeiten am Montageplatz

Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten

Donnerstag, 9. Mai 2024

Feiertag

Freitag, 10. Mai 2024

Errichtung

Verkehrsinsel zw.

RADE12-19

Oberbau- und Pflasterungsarbeiten

arbeitsfrei

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Anderungen kommen!

Fir lhre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht lhnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfiigung.

Seit 8. Janner 2024: Sperre Tegetthoffbriicke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse

Sperre der Mur-Promenade und der Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegetthoffbriicke

Die Stahlbautatigkeiten am Montageplatz in der Belgiergasse sind mit einer gewissen Larmbelastigung verbunden.

Danke filir lhr Verstandnis
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