StraBenbahn Innenstadtentlastung
Bauwochenvorschau 23. KW 2025: 2. bis 6. Juni 2025

Fiir diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Larm und Erschitterungen verbunden sein kénnen, vorgesehen:

Tegetthoffbriicke Griesgasse AnnenstralSe
Datum Behinderungen im Geh- und temporare Verkehrsbehinderungen im Bereich Sperre Kreuzung Annenstrafle /
Radwegbereich zwischen Belgiergasse und Igelgasse Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse
Montag, 2. Juni 2025 Restarbeiten Pflasterungsarbeiten Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten
Dienstag, 3. Juni 2025 Restarbeiten Pflasterungsarbeiten Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten
Mittwoch, 4. Juni 2025 Restarbeiten Pflasterungsarbeiten Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten
Donnerstag, 5. Juni 2025 Restarbeiten Pflasterungsarbeiten Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten
Freitag, 6. Juni 2025 Restarbeiten Pflasterungsarbeiten Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Anderungen kommen!
Fur lhre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Thnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfugung.
seit 8. Janner 2024: Sperre Vorbeckgasse

ACHTUNG:
Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

seit 26. Mai 2025 Sperre Kreuzungsbereich AnnenstraRe / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse fiir KFZ-, Rad- und
StraBenbahnverkehr bis voraussichtlich 7. September 2025

Danke fiir Ihr Verstandnis
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