StraBenbahn Innenstadtentlastung
Bauwochenvorschau 26. KW 2025: 23. bis 27. Juni 2025

Fiir diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Larm und Erschitterungen verbunden sein kénnen, vorgesehen:

Tegetthoffbriicke Griesgasse Annenstrale
Datum Behinderungen im Geh- und temporadre Verkehrsbehinderungen im Bereich Sperre Kreuzung AnnenstraRe /

Radwegbereich zwischen Belgiergasse und Igelgasse Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse
Montag, 23. Juni 2025 Restarbeiten Fertigstellungs und Landschaftsbauarbeiten Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten
Dienstag, 24. Juni 2025 Restarbeiten Fertigstellungs und Landschaftsbauarbeiten Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten
Mittwoch, 25. Juni 2025 Restarbeiten Fertigstellungs und Landschaftsbauarbeiten Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten
Donnerstag, 26. Juni 2025 Restarbeiten Fertigstellungs und Landschaftsbauarbeiten Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten
Freitag, 27. Juni 2025 Restarbeiten Fertigstellungs und Landschaftsbauarbeiten Abtrags-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Anderungen kommen!
Fur lhre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Thnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfugung.
seit 8. Janner 2024: Sperre Vorbeckgasse

ACHTUNG:
Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

seit 26. Mai 2025 Sperre Kreuzungsbereich AnnenstraRe / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse fiir KFZ-, Rad- und
StraBenbahnverkehr bis voraussichtlich 7. September 2025

Danke fiir lhr Verstandnis

Das Land = Bundesministerium
% a_S an G R Z Innovation, Mobilitat
Steiermark und Infrastruktur




