
▪ Bauphase

− Totalsperre Plateau

− Einbautenumlegungen

5

Zeitplan

MA31

07.07.-06.09.2026

Gleisbau
07.07.-06.09.2026

Wiener Netze
07.07.-06.09.2026




