



PROJEKTÜBERSICHT

- 📍 A8 Innkreis Autobahn
- 📍 Generalsanierung Straße, Brücke & Tunnel inkl. elektromaschineller Ausrüstung
- 📍 km 0,000 – 11,400
- 📍 beide Richtungsfahrbahnen



A|S|F|i|N|A|G

VERKEHRSPHASEN



- 📍 Bauphase 1 – Generalisanierung RFB Voralpenkreuz
 - 📍 Richtungsverkehr, Normalbetrieb RFB Suben
 - 📍 Totalsperre RFB Voralpenkreuz, Umleitung über A1/A25
 - 📍 Bauzeit 09/2026 – 06/2027
 - 📍 KM 0,00 – KM 11,140 (RFB Voralpenkreuz)
 - 📍 Abfahrtsrampe Wels-West (RFB Voralpenkreuz) immer geöffnet
 - 📍 Auffahrtsrampe Wels-West (RFB Suben) immer geöffnet

📍 Bauphase 2 – Generalisierung RFB Suben

- 📍 Gegenverkehr, RFB Voralpenkreuz
- 📍 Totalsperre RFB Suben, keine Umleitung über A1 / A25
- 📍 Bauzeit 09/2027 – 06/2028
- 📍 KM 3,90 – KM 11,140 (RFB Voralpenkreuz)
 - 📍 09/2027 – 06/2028
- 📍 KM 0,00 – KM 11,140 (RFB Voralpenkreuz)
 - 📍 02/2028 – 04/2028 (nach Semesterferien bis vor Ostern)
- 📍 Sperre der Abfahrt Wels West Richtung Suben, Umdrehen bei ASt. Wels Wirtschaftspark und Umleitung über die Abfahrt Wels West Richtung Voralpenkreuz

