
Elektronische Zustellung in der Wirtschaft

Arbeitskreis „e-Zustellung“

Ein Projekt des Vereins AUSTRIAPRO der WKÖ
In Zusammenarbeit mit dem Verein e-Zustellung Austria

22.2.2011

Agenda

- Annahme der heutigen TO
- Annahme des Protokolls der letzten AK-Sitzung
- Projekt e-Zustellung 2010
 - Endberichte Arbeitspakete
- Vorschau Projekt 2011
 - Arbeitspakete
 - Inhalte und Themen
 - Externe Experten
- News seitens der WKO
- Allfälliges

Projekt e-Zustellung 2010 - Überblick

- Förderung BMWFJ
 - beantragt 4/2010
 - genehmigt 7/2010
- Projektstart: 1.8.2010
- **Zwischenbericht: 11/2010**
- Projektende: 1/2011
- Endbericht in Arbeit
 - Abgabe Ende 2/2011

Endergebnisse der APs

- Präsentationen

Publikation

- Alle Ergebnisse werden nach Einreichung des Endberichtes publiziert
 - www.austriapro.at
- Dokumente
 - Spezifikationserweiterungen
 - Rechtliche Stellungnahmen
 - Android-Client (incl. Kurzanleitung)

Projekt e-Zustellung 2011 - Überblick

- Förderung BMWFJ
 - beantragt 31.1.2011
- Projektstart: 1.2.2011
- Projektende (geplant): Ende 12/2011

Projekt e-Zustellung 2011 - Themen

AP	Titel	Details
1	Projektleitung	Koordination, Reporting, Controlling
2	Rechtliche Analysen	Analysen, ibs. zu Aps 3,5,7
3	Spezifikationserweiterungen	Allgemein, c/o, Push, edID ...
4	Mobility	Smartphones, prototyp. Umsetzung
5	Gateways	ERV, prototyp Umsetzung
6	Libraries	Opensource
7	Rulebook	Weiterentwicklung
8	Normen, int. Entw.	österr. und internationaler Entwicklungen
9	Marketing/Dissemination	Info., Mailings, Newsletter, Webseite

Grün: Externe Experten
Weiss: AustriaPro/WKO

Basis der APs sind jeweils die Ergebnisse
aus Vorprojekt, ibs. 3,5,6

Arbeitspakete - Details

- Umfang und Themen laut Förderantrag
- Bitte um weiteren Input!

AP 2 – Rechtliche Analysen

- Basierend auf Ergebnissen des Vorprojektes
- Rechtliche Zusammenhänge bzw. Abhängigkeiten, ibs. mit
 - AP 3: Spezifikation
 - AP 5: Gateways (ERV)
- Ergebnisse u.a. -> AP 7 (Rulebook)

AP 3 - Spezifikationserweiterungen

- Neue Themen aus
 - praktischem Betrieb
 - Anforderungen Wirtschaft
- U.a.
 - c/o-Adressierung
 - Gesicherte Adressierung von Abteilungen/Personen in Unternehmen
 - Zustellkopf-Push (incl. flexiblere Datenstruktur)
 - edID-Translation
 - Kopplung von „menschenslesbaren“ Bezeichnern zu edIDs
 - Harmonisierung e-Government ...
- Prototypische Implementierungen im TDS

AP 4 – Mobility, Usability

- Basis: Vorarbeiten Projekt 2010
 - Smartphone Client (Android-Basis)
- Erweiterungen Usecases
 - (einfacher) Versand von Smartphone
- Erweiterungen Unserinterface
 - Tablets etc.
- Prototypische Implementierung

AP 5 - Gateways

- Basis: Vorprojekt „Remote-Control-Schnittstelle“
 - Im Zusammenhang mit Mobility
 - Anbindung an Web-ERP
- Inhalt
 - Spezifikation von weiteren Umsetzungen
 - Im Speziellen: Gateway zu ERV
 - (Grosses Interesse Anwälte, Notare, WKO)
 - Prototypische Implementierung im TDS

AP 6 - Libraries

- Anforderung: „Leichtere Integration“
- Unterstützung der Verbreitung
- Inhalt:
 - Programmbibliotheken und Demos entwickeln
 - Prototypische Implementierung und Dokumentation
 - Publizierung als OpenSource

AP 7 - Rulebook

- Mitarbeit an Erweiterung des Rulebooks basierend auf
 - AP 2: Recht
 - AP 3: Spezifikationserweiterungen
 - Ggf. AP 5: Gateways (ERV)

AP 8 – Normen und internationale Entwicklungen

- Erfahrungsaustausch mit ÖNORM im Bereich der europäischen und internationalen Normierung
 - WKO-Beauftragter
- Weitere Beobachtung
 - der internationalen Entwicklungen
 - mögliche Auswirkungen auf Österreich
 - ibs. Deutschland

APs – „Externe Experten“

AP	Titel	Details	Spez.	Impl. TDS	Summe
2	Rechtliche Analysen	Analysen, ibs. zu Aps	8		8
3	Spezifikationserw.	Allgemein, c/o, Push,	5	5	10
4	Mobility	Smartphones, prototyp	4	8	12
5	Gateways	ERV, prototyp Umsetz	5	8	13
6	Libraries	Opensource		5	5
			22	26	48

- Bekanntgabe Interesse an APs
 - Ev. Vorarbeiten
 - ...
 - Anfang März 2011

News seitens der WKO

- **Zustellkopf - Echtsystem wurde neu vergeben**
 - Weitere Professionalisierung (SLAs etc.)
 - Trennung in
 - Hoster und
 - Applikationsbetreiber-/betreuer
 - Funktionen
 - Zustellkopf (wurde portiert)
 - Partnerverzeichnis
 - Billing/Clearing
- **Status Rulebook**
 - Stabil, keine Erweiterungen

Allfälliges

- Termin nächster AK: wird bekanntgegeben

Kontakt

AUSTRIAPRO

<http://www.austriapro.at>
austriapro@wko.at

DI Dr. Christian Baumann
cbaumann@baumann.at
+43 664 43 24 243