
Elektronische Zustellung in der Wirtschaft

Arbeitskreis „e-Zustellung“

Ein Projekt des Vereins AUSTRIAPRO der WKÖ

16.5.2017

Agenda

- Annahme der heutigen TO
- Genehmigung des Protokolls der letzten AK-Sitzung
- Projekt e-Zustellung 2016
 - Status - Abschlussbericht
- Projekt e-Zustellung 2017
 - Themen und Arbeitspakete
 - Geplante Vorgehensweise
- News vom Markt
- News seitens AUSTRIAPRO/WKO
- Allfälliges

Projekt e-Zustellung 2016 - Nachlese

- Vorbereitungen: Seit Dezember 2015
- Einreichung bei Fördergeber: 15.2.2016
- Genehmigung: Anfang Mai 2016
 - Vergabe APs an externe Experten: Ende Juni 2016
- Projektstart offiziell: 1.3.2016
- Projektende: => 31.1.2017
 - Bericht bis Ende Februar 2017 => OK

Projektplan (Zeitplan/AP)													
Projektlaufzeit: 3/2016 - 12/2016		2016											
	Projektmonat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AP	Titel												
1	Projektleitung												
2	PR/Marketing												
3	Fachlich/Usecases												
4	Fachlich/Technik												
5	Recht/Rulebook												
6	Spezifikation												

Projekt e-Zustellung 2017

- Zeitplan
- Fokus
 - „Usecases und Synergien“
- Arbeitspakete
 - Arbeitspakete Details
- Externe Experten
 - Vergabe Arbeitspakete
 - Weitere Vorgehensweise

Projekt e-Zustellung 2017 - Zeitplan

- Vorbereitungen: Seit Dezember 2016
- Einreichung bei Fördergeber: 4.2017
- Genehmigung: ?
 - Vergabe APs an externe Experten: Mai/Juni?
- Projektstart offiziell: 1.6.2017
- Projektende: => 31.1.2018

Projektplan (Zeitplan/AP)		2017											
Projektlaufzeit: 5/2017 - 12/2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AP	Titel												
1	Projektleitung												
2	PR/Marketing												
3	Fachlich/Usecases												
4	Fachlich/Technik												
5	Recht/Rulebook												
6	Spezifikation												
	Summe												

e-Zustellung 2017 - Arbeitspakete

- AP1: Projektleitung / -management
- AP2: PR & Marketing
- AP3: Fachlich/Usecases
- AP4: Fachlich/Technik
- AP5: Recht & Rulebook
- AP6: Spezifikation / Normierung

AP1: Projektleitung / -management

- Koordination, Organisation
- AK-Sitzungen
- Finanzcontrolling
- Veröffentlichung
 - Content: Webseite
 - Technik: Github
- AUSTRIAPRO: Mag. Alexander Foidl

AP2: PR & Marketing

- Weiterentwicklung und Umsetzung gemeinsam mit e-Center der WKO, u.a.
 - One-Pager für e-Zustellung & TrustNetz
 - <https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/e-zustellung/start.html>
 - Weiterleitungen werden gerade eingerichtet
 - <http://e-zustellung.at>
 - <http://ezustellung.at>
 - Newsletter, Veranstaltungen ...
 - Teilnahme an Arbeitsgruppen, Präsentation im Rahmen anderer Organisationen
 - z.B. TeleTrust.de, Juli 2017, Frankfurt

AP3: Fachlich/Usecases 1/2

- Weiterentwicklung aktueller und Definition neuer Usecases
- Synergien WPV/USP
 - Basis Vorprojekt: „Koppelung“ WPV und e-Zustellung – fachliches & technisches Feinkonzept => weiterer Ausbau
 - Registrierung zur E-Zustellung
 - Authentifizierung zur Abholung von Sendungen (Login-Übergang)
- Mobility
 - Siehe AP4

AP3: Fachlich/Usecases 2/2

- TrustNetz

- Vorprojekt: Erkenntnisse aus Echtbetrieb gesammelt und mit AKRI aufbereitet
- Weitere technische Unterstützung
- Unterstützung bei Erstellung von Business Cases
- „Liste der kompatiblen Anbieter“, Publikation im Rahmen der neuen Webseite
- AKRI Präsenz

- Blockchain

- Einsatzbereiche im Zusammenhang mit e-zustellung?
- Z.B. dienstübergreifende Verspeicherung & Beauskunftung von Metadaten
 - Übermittlung
 - Verrechnung
 - ...

AP4: Fachlich/Technik - Überblick

- Prototypische Entwicklung und Integration ins Test-/Demosystem
- Definition/Spezifikation von Schnittstellen, ibs.
 - Remote-Control
 - Für Mobility
- Publikation der erstellten Software als Opensource
 - Github

AP4: Fachlich/Technik - Themen

- WPV/USP Usecases
 - Weitere Details (z.B. autom. Generierung von Zertifikaten)
- Trustnetz
 - Neu erarbeiteten Lösungsansätze
- Mobility (e-Zustellung auf mobilen Devices)
 - Grundlagen in Projekt 2016
 - Authentifizierung, Login, ... Schnittstellen
 - Ausbau zu full featured clients (Android, iOS)
 - Versand, Adressbuch ...
- Blockchain
 - abh. von Ergebnissen aus AP3

AP5: Recht & Rulebook

- eiDAS-VO
 - Umsetzung bereits erfolgt
 - Prüfung ev. weiterer Einflüsse (Rulebook)
- Wirtschaftsportalverbund
 - Weitere Beobachtung der Entwicklung
 - Ggf. Abgleich Rulebooks
- Rulebookadaptierungen
 - Prüfkatalog (Zulassung neuer Dienste)
 - ...
- Weitere Beobachtung & rechtliche Beurteilung verwandter Systeme
 - Ibs. EU Ausland und Inland

AP6: Spezifikation

- Normierung
 - „*Digital Service Infrastructure*“ der EU, weitere Beobachtung
 - Basis: Projekt 2016 Mitarbeit in entsprechenden Arbeitsgruppen der ASI
 - Informationen an den AK
- Aspekte Deregulierungsgesetz 2017
 - Elektronische Entgegennahme durch Unternehmen und
 - Einheitliche Darstellung sämtlicher elektronischer Zustellstücke („Anzeigemodul“)
- „Verwandte Systeme“
 - Ibs. Inland: Synergien?

Vergabe APs an „externe Experten“

Arbeitspakete / Personentage

Projektlaufzeit: 2017

AP	Titel	Externe Experten				Summe
		Fachl./Techn	Recht	AP-üb.	Normierung	
1	Projektleitung			3		3
2	PR & Marketing	1		2		3
3	Fachlich/Usecases	14	2	7		23
4	Fachlich/Technik	16		7		23
5	Recht & Rulebook	2	5	2		9
6	Spezifikation	4	1	4	5	14
	Summe	37	8	25	5	75

Dokument „e-Zustellung_2017-Definition“ mit Details zu den Arbeitspaketen
=> Beilage zum Protokoll

Weitere Vorgehensweise

- Bekanntgabe Interesse an APs
 - Angabe von
 - Referenzen (Thema e-Zustellung o.ä.)
 - bzw. Vorprojekte
 - Bis 26.5.2017
- Entscheidung und Zusage bis 31.5.2017
- Beauftragung sobald OK von Fördergeber

News seitens der AUSTRIAPRO/WKO

- Zusammenarbeit mit TeleTrust (Bundesverband IT-Sicherheit e.V.)
 - Arbeitsgruppe „Blockchain“
 - Positionspapier veröffentlicht
 - <https://www.teletrust.de/publikationen/broschueren/blockchain/>
- Aviso: Informationstag Blockchain
 - 13.7.2017, Frankfurt
 - AUSTRIAPRO-Slot (Baumann)
 - "Elektronische Zustellung – Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain"

Allfälliges

- Termin nächster AK e-Zustellung
 - wird bekanntgegeben
- Nächster AKRI
 - Wird bekanntgegeben

Kontakt

AUSTRIAPRO

<http://www.austriapro.at>
austriapro@wko.at

DI Dr. Christian Baumann
c.baumann@baumann.at
+43 664 43 24 243