

Asphaltierungsarbeiten SRT Traun ab 3.6.2016 - 17.6.2016

Phase 1 – Asphaltierung Trauerkreuzung NORD und L1390 Kürnberg Straße bis zur Kreuzung Rاندlstraße

Sperre bzw. Einengung der Fahrstreifen am Freitag 03.06.2016 ab 19:00 Uhr (Busverkehr durchzulotsen bis 20:45 Uhr) bis Samstag 04.06.2016 19:00 Uhr

Phase 2 – Asphaltierung Trauerkreuzung SÜD bis inkl. Gleistragplatte (Remise Oberer Flözerweg)

Sperre bzw. Einengung der Fahrstreifen am Samstag 04.06.2016 19:00 Uhr bis spät. Montag 06.06.2016 04:30 Uhr

Phase 3 – Fräsen (Profilierung) und Asphaltierung Rاندlstraße bis Peintnerstraße

Sperre ab Montag 06.06.2016 bis spät. Mittwoch 08.06.2016 06:00 Uhr

Phase 4 – Asphaltierung Peintnerstraße bis B139 Kremstal Straße

Sperre ab Dienstag 07.06.2016 ca 19:00 Uhr bis Mittwoch 08.06.2016 abends

Phase 5 – Asphaltierung L1390 Kürnberg Straße ab der Straßenbahnquerung (Gleistragplatte) bis Hergetz – 06.06.2016

Phase 6 – Asphaltierung L1390 Kürnberg Straße ab der Mitterfeldkreuzung bis „Hauptplatz Nord“ (Bereich Post) – ab 07.06.2016

Info lt. Postbus: es werden während den Arbeiten die „Umfahrungen“ verwendet und der Baustellenbereich ausgelassen.

Bei **Schlechtwetter verschieben** sich die Termine bei der **Trauerkreuzung** um ein **Wochenende**, die übrigen Phasen um die jeweiligen Tage.