

Oberflächenneugestaltung Linzergasse

Neue Bauinformation Stand: 20.06.2014

Die Bauarbeiten gehen dem Ende zu - nächste Woche beginnt die letzte Ausführungsphase dieses Projektes. Zusätzlich zum ursprünglichen Bauumfang wird auch noch die Priesterhausgasse bis zur Bergstraße gepflastert.

- Ab Montag, 23.06.2014 beginnen die Bauarbeiten in der Priesterhausgasse und deswegen ist die Durchfahrt gesperrt.
- Die Zufahrt zum C. Reitsamerplatz kann über die Bergstraße und die Linzergasse erfolgen.
- Die Pflasterungsarbeiten in der Richard-Mayr-Gasse und in der Dreifaltigkeitsgasse werden bis 27. 06.2014 abgeschlossen sein. Die Freigabe für den Verkehr erfolgt ab 07. 07.2014.
- Ab diesem Zeitpunkt erfolgt hier wieder die normale Verkehrsführung.
- Die Bauarbeiten in Priesterhausgasse werden voraussichtlich am 18.07.2014 abgeschlossen. Damit ist auch die Gesamtfertigstellung des Projektes geschafft.
- Die Verkehrsfreigabe in diesem Baustellenbereich erfolgt am 25.07.2014.

Die aktuellen Baustellenbereiche sind im beiliegenden Lageplan dargestellt.

Linzergassenfest:

Die Pflasterungsarbeiten sind bis zum Linzergassenfest bis auf die Priesterhausgasse (Hausnr. 16-22) abgeschlossen. In der Priesterhausgasse wird bis zum Linzergassenfest der Drainbeton eingebracht und es steht die gesamte Gassenbreite für den Fußgängerverkehr zur Verfügung. Die Höhenunterschiede zum bestehenden Straßenniveau (ca. 18 cm) werden angerammt.

Zusammenfassung:

- Sperre der Priesterhausgasse vom 23.06.2014 - 25.07.2014
- Baufertigstellung R.Mayr-Gasse und Dreifaltigkeitsgasse bis 27.06.2014
- Verkehrsfreigabe R.Mayr-Gasse und Dreifaltigkeitsgasse ab 07.07.2014

