

STRASSENBAHN REININGHAUS

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen

Datum	Baufeld 2 Alte Poststraße / Eckertstraße / Köflacher Gasse	Baufeld 4a UNESCO-Esplanade (nördlich Am Steinfeld)	Baufeld 4b UNESCO-Esplanade (südlich Am Steinfeld) Am Steinfeld, Kratkystraße	Baufeld 5 Jochen-Rindt-Platz
Montag, 1. November 2021	FEIERTAG			
Dienstag, 2. November 2021	Fassade STM 4	Straßenbau-, Leitungsbau, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten	Straßenbau-, Leitungsbau, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Mittwoch, 3. November 2021	Fassade STM 4	Straßenbau-, Leitungsbau, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten	Straßenbau-, Leitungsbau, Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten
Donnerstag, 4. November 2021	Fassade STM 4	Straßenbau-, Leitungsbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau-, Leitungsbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten
Freitag, 5. November 2021	Fassade STM 4	Straßenbau-, Leitungsbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau-, Leitungsbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten
Samstag, 6. November 2021				
Sonntag, 7. November 2021				

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen

Wir bitten um Ihr Verständnis!

