

STRASSENBAHN REININGHAUS

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen

Datum	Baufeld 1 Kreuzungsbereich Alte Poststraße / Eggenberger Straße	Baufeld 2 Alte Poststraße / Eckertstraße / Köflacher Gasse	Baufeld 4a UNESCO-Esplanade (nördlich Am Steinfeld)	Baufeld 4b UNESCO-Esplanade (nördlich Am Steinfeld)	Baufeld 5 Jochen-Rindt-Platz
Montag, 15. November 2021	Straßenbauarbeiten im Haltestellenbereich	Fassade STM 4	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten; Komplettierung Sickerschächte	Komplettierung Sickerschächte	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten; Baumpflanzungen
Dienstag, 16. November 2021	Straßenbauarbeiten im Haltestellenbereich	Fassade STM 4	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten; Komplettierung Sickerschächte	Komplettierung Sickerschächte	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten; Baumpflanzungen
Mittwoch, 17. November 2021	Straßenbauarbeiten im Haltestellenbereich	Fassade STM 4	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten; Komplettierung Sickerschächte	Komplettierung Sickerschächte	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten; Baumpflanzungen
Donnerstag, 18. November 2021		Fassade STM 4	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten; Komplettierung Sickerschächte	Komplettierung Sickerschächte	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten; Baumpflanzungen
Freitag, 19. November 2021		Fassade STM 4	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten; Komplettierung Sickerschächte	Komplettierung Sickerschächte	Straßenbau-, Pflasterungs- und Abbrucharbeiten; Baumpflanzungen
Samstag, 20. November 2021					
Sonntag, 21. November 2021					

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen

Wir bitten um Ihr Verständnis!