

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

20. KW 2024: 12. bis 19. Mai 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Radetzky- spitz	Neutorgasse Andreas-Hofer-Platz	Tegthoffbrücke	Belgiergasse Grieskai - Vorbeckgasse nördliche Griesgasse	Vorbeckgasse
	Radetzkystraße		Totalsperre	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse	Totalsperre
Sonntag, 12. Mai 2024					Gleisbau: NACHTARBEIT 12.05. ab 20.00 Uhr auf 13.05. bis 4.30 Uhr
Montag, 13. Mai 2024	Pflasterungs- und Straßenbauarbeiten	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Abtrag bestehende Kragträger	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Brücke: Stahlbautätigkeiten am Montageplatz	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Dienstag, 14. Mai 2024	Pflasterungs- und Straßenbauarbeiten	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Abtrag bestehende Kragträger	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Brücke: Stahlbautätigkeiten am Montageplatz	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Mittwoch, 15. Mai 2024	Pflasterungs- und Straßenbauarbeiten	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren		Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Brücke: Stahlbautätigkeiten am Montageplatz	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Donnerstag, 16. Mai 2024	Pflasterungs- und Straßenbauarbeiten	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren		Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Brücke: Aufbau Selbstfahrer	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten Gleisbau: NACHTARBEIT 16.05. ab 20.00 Uhr auf 17.05. bis 4.30 Uhr
Freitag, 17. Mai 2024	Pflasterungs- und Straßenbauarbeiten	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Einfahren Tandem Süd: NACHTARBEIT 17.05. ab 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Brücke: Einfahren Tandem Süd: NACHTARBEIT 17.05. ab 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Samstag, 18. Mai 2024			Aufbau der 650 Tonnen-Kräne am Grieskai und am Marburger Kai		
Sonntag, 19. Mai 2024			Brückeneinhub Tandem Süd		

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegetthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse
Sperre der Mur-Promenade und der Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegetthoffbrücke

Danke für Ihr Verständnis

