

# Straßenbahn Innenstadtentlastung

## Bauwochenvorschau

**13. KW 2025: 24. bis 28. März 2025**

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Burgring - Joanneumring	Schönaugasse	Belgiergasse
		Kreuzungsbereich Grazbachgasse	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Defreggergasse bis Griesgasse
Montag, 24. März 2025	Restarbeiten	Abtragsarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Dienstag, 25. März 2025	Restarbeiten	Abtragsarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Mittwoch, 26. März 2025	Restarbeiten	Abtragsarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Donnerstag, 27. März 2025	Restarbeiten	Abtrags- und Straßenbauarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Freitag, 28. März 2025	Restarbeiten	Abtrags- und Straßenbauarbeiten	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten

**Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!**

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

seit 17. Februar 2025 Sperre Belgiergasse im Abschnitt zwischen Defreggergasse und Griesgasse bis voraussichtlich Ende Mai 2025

Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

**ACHTUNG: Im Zuge der Arbeiten im Kreuzungsbereich Schönaugasse / Grazbachgasse kann es zu temporären Verkehrsbehinderungen kommen.**

## Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium  
Klimaschutz, Umwelt,  
Energie, Mobilität,  
Innovation und Technologie