

# Straßenbahn Innenstadtentlastung

## Bauwochenvorschau

**14. KW 2025: 31. März bis 4. April 2025**

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Schönaugasse	Tegetthoffbrücke	Belgiergasse
	Kreuzungsbereich Grazbachgasse	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Defreggergasse bis Griesgasse
Montag, 31. März 2025	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Restarbeiten Widerlagerbereich und Brückengeländer	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Dienstag, 1. April 2025	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Restarbeiten Widerlagerbereich und Brückengeländer	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Mittwoch, 2. April 2025	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Restarbeiten Widerlagerbereich und Brückengeländer	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Donnerstag, 3. April 2025	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Restarbeiten Widerlagerbereich und Brückengeländer	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten <b>Gleisbau: NACHTARBEIT</b> <b>von 3.4. ab 20.00 Uhr auf 4.4. bis 4.30 Uhr</b>
Freitag, 4. April 2025	Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Restarbeiten Widerlagerbereich und Brückengeländer	Abtrags-, Leitungsbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten

**Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!**

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

seit 17. Februar 2025 Sperre Belgiergasse im Abschnitt zwischen Defreggergasse und Griesgasse bis voraussichtlich Ende Mai 2025

Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

**ACHTUNG: Im Zuge der Arbeiten im Kreuzungsbereich Schönaugasse / Grazbachgasse kann es zu temporären Verkehrsbehinderungen kommen.**

## Danke für Ihr Verständnis