

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

19. KW 2025: 5. bis 9. Mai 2025

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Schönaugasse	Tegetthoffbrücke	Belgiergasse
	Kreuzungsbereich Grazbachgasse	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Defreggergasse bis Griesgasse
Montag, 5. Mai 2025	Asphaltierungs-, Leitungs- und Begrünungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau-, Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten
Dienstag, 6. Mai 2025	Asphaltierungs-, Leitungs- und Begrünungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau-, Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten
Mittwoch, 7. Mai 2025	Leitungs- und Begrünungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau-, Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten
Donnerstag, 8. Mai 2025	Leitungs- und Begrünungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Freitag, 9. Mai 2025	Leitungs- und Begrünungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

seit 17. Februar 2025 Sperre Belgiergasse im Abschnitt zwischen Defreggergasse und Griesgasse bis voraussichtlich Ende Mai 2025

ACHTUNG:

Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

Im Zuge der Arbeiten im Kreuzungsbereich Schönaugasse / Grazbachgasse kann es zu temporären Verkehrsbehinderungen kommen.

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie