

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

20. KW 2025: 12. bis 16. Mai 2025

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Tegetthoffbrücke	Belgiergasse
	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Defreggergasse bis Griesgasse
Montag, 12. Mai 2025	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Dienstag, 13. Mai 2025	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Mittwoch, 14. Mai 2025	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Donnerstag, 15. Mai 2025	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Freitag, 16. Mai 2025	Restarbeiten	Leitungs, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

seit 17. Februar 2025 Sperre Belgiergasse im Abschnitt zwischen Defreggergasse und Griesgasse bis voraussichtlich Ende Mai 2025

ACHTUNG:

Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie