

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

21. KW 2025: 19. bis 23. Mai 2025

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Tegetthoffbrücke	Belgiergasse	Griesgasse
	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Defreggergasse bis Griesgasse	temporäre Verkehrsbehinderungen im Bereich zwischen Belgiergasse und Igelgasse
Montag, 19. Mai 2025	Restarbeiten	Asphaltierungs-, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Dienstag, 20. Mai 2025	Restarbeiten	Asphaltierungs-, Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Mittwoch, 21. Mai 2025	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Donnerstag, 22. Mai 2025	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten
Freitag, 23. Mai 2025	Restarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten	Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.


seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

seit 17. Februar 2025 Sperre Belgiergasse im Abschnitt zwischen Defreggergasse und Griesgasse bis voraussichtlich Ende Mai 2025

ACHTUNG:

Griesgasse: baustellenbedingte Verkehrsbehinderungen im Abschnitt zwischen Belgiergasse und Igelgasse!

Danke für Ihr Verständnis



 Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie