

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

29. KW 2025: 14. bis 18. Juli 2025

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Neutorgasse Landhausgasse	Tegetthoffbrücke	Annenstraße
	Behinderungen im Straßenraum	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre Kreuzung Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse
Montag, 14. Juli 2025	Straßenbauarbeiten	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Dienstag, 15. Juli 2025	Straßenbauarbeiten	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Mittwoch, 16. Juli 2025	Straßenbauarbeiten	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten Gleisbau: NACHTARBEIT vom 16.07. ab 20.00 Uhr auf 17.07. bis 4.30 Uhr
Donnerstag, 17. Juli 2025	Straßenbauarbeiten	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Freitag, 18. Juli 2025	Straßenbauarbeiten	Restarbeiten	Abtrags-, Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.
seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

ACHTUNG: Andreas-Hofer-Platz, Belgiergasse bis Vorbeckgasse: temporäre Verkehrsbehinderungen infolge Fahrleitungsbauarbeiten!

NACHTARBEIT Fahrleitungsbau vom Donnerstag, den 17.07. auf Freitag, den 18.07.2025

seit 26. Mai 2025 Sperre Kreuzungsbereich Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse für KFZ-, Rad- und Straßenbahnverkehr bis voraussichtlich 7. September 2025

Danke für Ihr Verständnis

