

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

30. KW 2025: 21. bis 25. Juli 2025

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Neutorgasse Landhausgasse	Tegetthoffbrücke	Annenstraße
	Radabstellplatz Ecke Joanneumsviertel	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre Kreuzung Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse
Montag, 21. Juli 2025	Pflasterungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Dienstag, 22. Juli 2025	Pflasterungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Mittwoch, 23. Juli 2025	Pflasterungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Donnerstag, 24. Juli 2025	Pflasterungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten
Freitag, 25. Juli 2025	Pflasterungsarbeiten	Restarbeiten	Leitungs-, Straßenbau-, Pflasterungs- und Gleisbauarbeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.
seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

seit 26. Mai 2025 Sperre Kreuzungsbereich Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse für KFZ-, Rad- und Straßenbahnverkehr bis voraussichtlich 7. September 2025

VORAB INFORMATION:

Annenstraße: Start Bauphase 2: ab 28. Juli 2025 geänderte Verkehrsführung – Erreichbarkeit Dominikanergasse (siehe Beilage)

Danke für Ihr Verständnis

