

# Straßenbahn Innenstadtentlastung

## Bauwochenvorschau

**31. KW 2025: 28. Juli bis 1. August 2025**

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Neutorgasse Landhausgasse	Tegetthoffbrücke	Annenstraße
	temporäre Verkehrsbehinderungen	Behinderungen im Geh- und Radwegbereich	Sperre Kreuzung Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse
Montag, 28. Juli 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Leitungsbau-, Straßenbau-, und Pflasterungsarbeiten
Dienstag, 29. Juli 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Leitungsbau-, Straßenbau-, und Pflasterungsarbeiten
Mittwoch, 30. Juli 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Leitungsbau-, Straßenbau-, und Pflasterungsarbeiten
Donnerstag, 31. Juli 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Leitungsbau-, Straßenbau-, und Pflasterungsarbeiten
Freitag, 1. August 2025	Errichtung Verkehrsinsel	Restarbeiten	Leitungsbau-, Straßenbau-, und Pflasterungsarbeiten

**Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!**

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.  
seit 8. Jänner 2024: Sperre Vorbeckgasse

**seit 26. Mai 2025 Sperre Kreuzungsbereich Annenstraße / Vorbeckgasse / Sankt-Georgen-Gasse für KFZ-, Rad- und Straßenbahnverkehr bis voraussichtlich 7. September 2025**

**ab 28. Juli 2025 geänderte Verkehrsführung – Erreichbarkeit Dominikanergasse nur über Vorbeckgasse (siehe Beilage)**

**Danke für Ihr Verständnis**

