Abteilung 15 Energie, Wohnbau Technik

Richtlinien fur die Berlicksichtigung von Kostenerhéhungen
(Preisberichtigungen) bei geforderten Wohnbauten zum
01.11.2012

Erlass

GZ.: ABTI15EW-11 P 3/255 - 2013 Graz, am 04. Juni 2013

Gegenstand dieses Erlasses ist die Berticksichtigung von Erhéhungen der Baukosten bei den vom
Land Steiermark geférderten Wohnbauten zum 01.11.2012. Fir die Berlcksichtigung dieser
Kostenerhéhungen (Preisberichtigungen) gelten nachstehende Bestimmungen:

1. Die Erhéhungen kénnen geltend gemacht werden, sofern die Ausschreibung zu verénderlichen
Preisen vorgenommen worden ist. Infolge dieser Preisberichtigungen erfolgt keine Erhéhung
der Férderung.

2. Als Stichtag gilt die Preisbasis des Vergabeangebots, das ist laut Formblatt Angebotschreiben
das Ende der Angebotsfrist (gilt fur veranderliche Preise).

Bei befristeter Vereinbarung von Festpreisen und anschliefender Vereinbarung verdnderlicher
Preise gilt als Preisbasis ebenfalls diejenige des Vergabeangebots, sodass Preisberichtigungen flr
noch ausstehende Leistungen erst ab Ende der Festpreisbindung geltend gemacht werden kdnnen.

Falls es jedoch zu einem wesentlich verspéteten Baubeginn oder zu wesentlichen Verzégerungen
bei der Bauabwicklung kommt, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gilt als Preisbasis
die Mitte des Zeitraumes zwischen Ende der Angebotsfrist (Angebotsabgabe) und Ende der
Festpreisbindung, sodass Preisberichtigungen erst ab diesem Zeitpunkt (Mitte des Zeitraumes wie
oben dargestellt) geltend gemacht werden kdnnen.

3. Die Erhéhungen der Baukosten (Preisberichtigungen) umfassen bei nachstehenden Arbeits-
kategorien alle Lieferungen und Leistungen, die vom 01.11.2012 an erbracht wurden. Sie
gelten fiir jene Vertrdge, die nach den ,,Allgemeinen Bestimmungen fiir den Steirischen
Wohnbau“ vor der Fassung 01.02.2011 vereinbart wurden und betragen in Prozentsétzen der
diesbeziiglichen Rechnungsbetrége fiir:




Preisberichtigung zum Beobachtungsdatum 01.11.2012

Erh6hungen in %

Baumeister

Estricharbeiten

Steinmetz — Kunststein
Keramische Bdden — Fliesen
Zimmermannsarbeiten
Spenglerarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Tischlerarbeiten

HolzfuRbdden

Belagsverleger
Schlosserarbeiten — Beschlage
Schlosserarbeiten — Kunststoff
Schlosserarbeiten — Leichtmetall
Schlosserarbeiten — Konstruktiver Stahlbau
Glaserarbeiten

Malerarbeiten
Anstreicherarbeiten
Asphaltarbeiten
Schwarzdeckerarbeiten

Gas-, Wasserinstallationsarbeiten
Zentralheizung

Zentralheizung — Fernwéarme
Elektroinstallation
Personenaufziige

Aulenanlagen — Géartnerarbeiten
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4. Preisberichtigungen werden nicht beriicksichtigt:
a) flr Leistungen, die vor dem 01.11.2012 erbracht wurden

b) wenn die vom Land Steiermark vorgeschriebenen Fertigstellungstermine, die vor dem
01.11.2012 festgelegt waren, nicht eingehalten werden, es sei denn, dass das Land Steiermark

eine TerminUberschreitung genehmigt hat.

5. Die Ermittlung der fir die Preisberichtigung maRgebenden Baukosten zum Stichtag
01.11.2012 ist an Hand der gelegten Leistungsrechnungen - soweit dies daraus ersichtlich
ist - vorzunehmen. Ansonsten sind diese Baukosten an Hand von Originalrechnungen der

beteiligten Firmen bzw. Bautagebucheintragungen zu ermitteln.

6. Ist zwischen den einzelnen Stichtagen eine Interpolierung erforderlich, dann ist zwischen den
Werten der letzten Leistungsrechnung vor und der ersten Leistungsrechnung nach dem
Stichtag im Verhaltnis der Anzahl der Kalendertage, die zwischen der Legung der beiden
vorgenannten Leistungsrechnungen liegen, geradlinig zu interpolieren.

Fur die Steiermérkische Landesregierung:
Der Leiter der Fachabteilung:
Unterschrift am Original im Akt
i.V. DI Dr. Peter Gspaltl

F.d.R.d.A.



