Abteilung 15 — Wohnbauforderung

Richtlinien fiir die Beriicksichtigung von Kostenerh6hungen
(Preisberichtigungen) bei geférderten Wohnbauten zum
1.05.2006

Erlass

GZ.. A15-11P3/331 - 2006 Graz, am 15.September 2006

Gegenstand dieses Erlasses ist die Beriicksichtigung von Erhohungen der Baukosten bei den vom
Land Steiermark geforderten Wohnbauten zum 1.05.2006. Fiir die Beriicksichtigung dieser
Kostenerhohungen (Preisberichtigungen) gelten nachstehende Bestimmungen:

1. Die Erhohungen konnen geltend gemacht werden, sofern die Ausschreibung zu verénderlichen
Preisen vorgenommen worden ist. Infolge dieser Preisberichtigungen erfolgt keine Erhohung
der Forderung.

2. Als Stichtag gilt die Preisbasis des Vergabeangebots, das ist laut Formblatt Angebotschreiben
das Ende der Angebotsfrist (gilt fiir verdnderliche Preise).

Bei befristeter Vereinbarung von Festpreisen und anschlieBender Vereinbarung verédnderlicher
Preise gilt als Preisbasis ebenfalls diejenige des Vergabeangebots, sodass Preisberichtigungen fiir
noch ausstehende Leistungen erst ab Ende der Festpreisbindung geltend gemacht werden kdnnen.

Falls es jedoch zu einem wesentlich verspiteten Baubeginn oder zu wesentlichen Verzégerungen
bei der Bauabwicklung kommt, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gilt als Preisbasis
die Mitte des Zeitraumes zwischen Ende der Angebotsfrist (Angebotsabgabe) und Ende der
Festpreisbindung, sodass Preisberichtigungen erst ab diesem Zeitpunkt (Mitte des Zeitraumes wie
oben dargestellt) geltend gemacht werden kdnnen.

3. Die Erhohungen der Baukosten (Preisberichtigungen) umfassen bei nachstehenden Arbeits-
kategorien alle Lieferungen und Leistungen, die vom 1.05.2006 an erbracht wurden und
betragen in_Prozentsdtzen der diesbeziiglichen Rechnungsbetrige fiir:




Preisberichtigcung zum Beobachtungsdatum 1.05.2006

Erhohungen in %

Baumeister 3,7
Estricharbeiten 2,9
Steinmetz — Kunststein 2,2
Keramische Boden — Fliesen 0
Zimmermannsarbeiten 3,5
Spenglerarbeiten 20,4

Dachdeckerarbeiten 4,2
Tischlerarbeiten 1,9
HolzfuB3boden 0
Belagsverleger 2,8
Schlosserarbeiten — Beschlige 1,6
Schlosserarbeiten — Kunststoff 3,9
Schlosserarbeiten — Leichtmetall 7.1
Schlosserarbeiten — Konstruktiver Stahlbau 8,7
Glaserarbeiten 0
Malerarbeiten 1,6
Anstreicherarbeiten 1,7
Asphaltarbeiten 2.4
Schwarzdeckerarbeiten 6,1
Gas-, Wasserinstallationsarbeiten 4,3
Zentralheizung 3,3
Zentralheizung — Fernwirme 3,2
Elektroinstallation 3,5
Elektro — Blitzschutz 1,5
Personenaufziige 0
Aullenanlagen — Gértnerarbeiten 2,1

4. Preisberichtigungen werden nicht beriicksichtigt:
2-



a) fiir Leistungen, die vor dem 1.05.2006 erbracht wurden

b) wenn die vom Land Steiermark vorgeschriebenen Fertigstellungstermine, die vor dem
1.05.2006 festgelegt waren, nicht eingehalten werden, es sei denn, dass das Land
Steiermark
eine Terminiiberschreitung genehmigt hat.

5. Die Ermittlung der fiir die Preisberichtigung mallgebenden Baukosten zum Stichtag
1.05.2006 ist an Hand der gelegten Leistungsrechnungen - soweit dies daraus ersichtlich ist
- vorzunehmen. Ansonsten sind diese Baukosten an Hand von Originalrechnungen der
beteiligten Firmen bzw. Bautagebucheintragungen zu ermitteln.

6. Ist zwischen den einzelnen Stichtagen eine Interpolierung erforderlich, dann ist zwischen den
Werten der letzten Leistungsrechnung vor und der ersten Leistungsrechnung nach dem
Stichtag im Verhiltnis der Anzahl der Kalendertage, die zwischen der Legung der beiden
vorgenannten Leistungsrechnungen liegen, geradlinig zu interpolieren.

Fiir die Steiermirkische Landesregierung:

Der Leiter der Abteilung:
Hofrat Mag. Dr. Kristan



